



Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Metallургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11
Email: info@nlmk.ru


14.08.2020

Доброе дело.

Автор: Сычёв Иван Сергеевич
Инженер-технолог ПП ТО
тел. 8(34398)28744
E-mail: sychev_is@nlmk.com



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ



Конкурсное направление:

Социальная помощь

Срок реализации:

2 месяца

Территория реализации:

Свердловская обл. Нижнесергинский район, ул. Жукова д. 6, 20, 22, 24

Краткое описание:

Установка теплиц взамен утраченных на земельных участках граждан, пострадавших от наводнения.

ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА




- ✓ В рамках проекта будет достигнуто улучшение условий жизнедеятельности пострадавших от наводнения граждан при сохранении пребывания в привычной среде – месте их проживания.

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА



- Помощь пожилым гражданам, пострадавшим от наводнения в решении индивидуальных проблем;
- Предоставление необходимой поддержки в трудной сложившейся жизненной ситуации;
- Улучшение психического здоровья за счёт расширения круга общения;
- Вовлечение в общественную деятельность.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА



Артемьев Илья Валерьевич;

Бодрова Вера Викторовна – пенсионер;

Попов Александр Дмитриевич – пенсионер;

Шарин Владимир Алексеевич – пенсионер.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА




№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги, значение для проекта (с указанием количественных и качественных показателей)
1.	Приобретение материалов.	10.09.2020	20.09.2020	Организация закупа 4х теплиц. Доставка сопутствующих материалов к местам проведения работ.
2.	Подготовительные/ организационные работы.	21.09.2020	30.09.2020	Согласование с собственниками 4 участков о начале проведения работ. Достижение договорённостей с участниками команды проекта.
3.	Проведение работ по установке теплиц.	01.10.2020	15.11.2020	Возведение 4 х теплиц. Завершение проекта.

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА




№ п/п	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов
1.	Теплица (металлический каркас, поликарбонат)	4 шт. – 68 000 руб.
2.	Брус 100x150x6000 (основание) ; Доска 50x200x6000 (внутренняя отделка).	24 шт. - 20 шт. - 30 000 руб.
3.	Крепёжные материалы: (уголки, метизы, лента стальная крепёжная).	2 000 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА



№ п/п	Показатели	Значение показателя
1.	Количественные результаты: <ul style="list-style-type: none">– количество человек, принявших участие в мероприятиях– количество человек, которым была оказана помощь...– и т.д. (все показатели) <p>Результатами могут быть количество участников конкретных дел, акций, мероприятий, подготовленные материалы, публикации в социальных сетях, на портале и т.д. Численные результаты должны выражаться в конкретных, измеряемых единицах (шт., руб., кг. и т.д.).</p>	
2.	Качественные результаты:	
<i>Следует указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за период реализации проекта (положительные изменения в социуме, решение конкретных социальных проблем, повышение качества жизни целевой группы и т. п.).</i>		


КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА



№	ФИО	Должность	Роль и зона ответственности в проекте
1.	Сычёв Иван Сергеевич	Инженер-технолог ПП ТО	Организатор/исполнитель
2.	Барабанов Андрей Валерьевич	Вальцовщик по сборке и перевалке клеток	Исполнитель
3.	Сухих Константин Владимирович	Вальцовщик по сборке и перевалке клеток	Исполнитель
4.	Занин Егор Сергеевич	Сортировщик-сдатчик металла	Исполнитель
5.	Ахмерова Наталья Александровна	Кладовщик	Фото/видео фиксация

Планируется привлекать членов семей – количество от 2х до 4х человек.


ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА



№ п/п	Наименование организации-партнера	Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия
-	-	-

Реализация проекта планируется без привлечения партнёров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА



Для информирования благополучателей, будут использованы методы устной передачи информации при личных встречах, по средствам мобильной связи.

Каналы информирования: *корпоративный портал, публикации в сообществах, блогах и т.д.*

Обратная связь: воздействие проекта на благополучателей – анкетирование, устный опрос с видеофиксацией.

УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



Опишите возможное дальнейшее продолжение и развитие проекта.

Волонтерская команда в дальнейшем планирует самостоятельно продолжать реализацию подобных проектов. Проводить агитационные и организационные мероприятия по привлечению финансовых партнеров. Передавать накопленный опыт от реализации проектов сотрудникам предприятия АО «НЛМК-Урал» и гражданам г. Нижние Серги.

РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА



Возможные риски и их последствия	Меры по их преодолению
-	-

При предварительно проведённом опросе собственников участков и участников команды, а так же при осмотре земельных участков возможные риски при реализации проекта не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Дополнительные материалы к основным слайдам: фото, статистика и т.д.